


Plan de Trabajo actualizado

Activity	Details	Month
Activity 1: Define Measurement	The National Metrology Service is going to analyze the situation of the region in order to define the measurement.	January-February 2014
Activity 2: To Buy the equipment	Since CENAM from México would be the reference measure, the equipment will be buy in Mexico and deliver to CENAM (NMI Mexico)	March-July 2014
Activity 3: México by CENAM prepare the Protocol and do Patterns distributions	<ol style="list-style-type: none"> 1. Measurement from Peru To México 2. Measurement from Peru to Chile 3. Measurement from Peru to Colombia 	July-December 2014
Activity 4: Final Report	<ol style="list-style-type: none"> 1. Measurement from Peru to México (Final Comparison) 2. CENAM will prepare the final Report and Peru is going to deliver the results. 	January-March 2015

Note: No se logró realizar la comparación con Panamá como se había estipulado en el Proyecto, ya que nos dijeron que no podían participar. No obstante, se logró la participación de Uruguay y Costa Rica, con presupuesto externo al proyecto, a fin de no afectar el presupuesto asignado al presente Proyecto.





Logros del Proyecto

Proyecto 00075971: "INT /a0/Kog"International comparison on measurement of one magnitude (mass, length or pressure)"
24.12.2014
Mauricio Gonzales del Rosario

Proyecto 00075971
Proyecto 00075971
Aprender, mejorar y fortalecer las capacidades de medición en la región.
Aprender, mejorar y fortalecer las capacidades de medición en la región.
INDECOPI
INDECOPI
Ene-2014
March-2015
US\$ 24.940

El programa tiene como objetivo estimar los niveles de consistencia de una magnitud entre los laboratorios participantes, incluyendo la desviación y la incertidumbre asociada. El servicio nacional de Metrología va a analizar la situación de la región con el fin de definir la magnitud.

I) LOGROS DEL PROYECTO

Logros del Proyecto


Se logró llevar a cabo con éxito el proceso de selección para la compra de un Patrón de Presión viajero que realice la comparación, dicho equipo fue entregado en el mes de julio de 2014.

Adicionalmente, se ha logrado realizar la comparación a los siguientes países: México, Chile, Colombia, programándose para enero la última medición en el CENAM: México. Cabe precisar que esta última medición permitirá culminar con las actividades estipuladas en el Proyecto aprobado del FPPG, dado que México tiene que medir 2 veces el Patrón de Presión viajero (al inicio y final de la comparación). Cabe precisar que el objetivo de la segunda medición es ver si hubo desvío del patrón y es necesario cuantificarlo para poder hacer las correcciones pertinentes.

Finalmente, es importante mencionar que si bien no se logró la participación de Panamá como se había estipulado, se logró la participación de Uruguay y de Costa Rica con cargo a presupuesto extemo del proyecto.

II) PERFORMANCE DEL PROYECTO

04 mediciones
0 mediciones
04 mediciones
04 mediciones



	80	Falta la medición final, la que se realizará en enero 2015
--	----	--

	Un Protocolo de comparación	
	Un Protocolo de medición	
	Un Protocolo de medición	
	100%	Protocolo de medición realizado y remitido

	80%	Falta culminar con la última medición de enero para poder emitir el informe final de la comparación.
--	-----	--

III) PRINCIPALES PROBLEMAS Y OBSTACULOS A LA IMPLEMENTACION

Describir los principales obstáculos experimentados durante la implementación. Incluir las medidas que han sido adoptadas para enfrentar las dificultades:

	Medidas adoptadas	
El proceso de selección de la compra del equipo	El equipo se reunió con las encargadas de PNUD, los cuales brindaron su apoyo para la realización de un proceso bien llevado.	

IV) Lecciones aprendidas**

Describir brevemente las lecciones aprendidas durante la vida del proyecto.

* El presente modelo de Reporte Final de Proyecto tiene que ser llenado en todas sus partes que representan requisitos mínimos. El reporte puede ser complementado con información adicional a discreción del proyecto.

** Las lecciones aprendidas se refieren a aquellos aprendizajes, positivos y negativos, basados en la experiencia, relativos a formas de resolver problemas y/o maneras de llevar adelante actividades que puedan servir a otros actores en procesos similares. Las lecciones aprendidas del IFP podrán servir como insumo para las evaluaciones de proyecto, así como para compartir con los demás proyectos que se implementan en conjunto con el Gobierno.

